

## ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «15» мая 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Приобретение навесного оборудования на трактор МТЗ-82.1»
2. Место реализации Проекта: Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет, село Верх-Мильтюши, поселок Семеновский, поселок Сибиряк, село Куриловка, село Украина

Муниципальное образование Верх-Мильтюшинский сельсовет  
Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт Черепановский район, село Верх-Мильтюши, поселок Семеновский, поселок Сибиряк, село Куриловка, село Украина

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1986000,00	1986000,00
Финансовое обеспечение, всего:	1986000,00	1986000,00
в том числе		
средства Субсидии	1500000,00	1500000,00
средства местного бюджета	300000,00	300000,00
средства населения	186000,00	186000,00
средства организаций и другие внебюджетные источники		
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:		
в том числе		
вклад населения		
вклад организаций		



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: нет

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

\_\_\_\_\_

5.2. Организации:

\_\_\_\_\_

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – 21 марта 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 27 апреля 2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Верх-Мильтюшинского сельсовета  
Черепановского района  
Новосибирской области



Ф.Л. Лукьянюк

Руководитель  
инициативной группы

О.И. Василькова

15.05.2023

2. Место реализации Проекта: Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет, село Верх-Мильтюшино, поселок Семёновский, поселок Сибиряк, село Куршино, село Украинка

Муниципальное образование: Верх-Мильтюшинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт: Черепановский район, село Верх-Мильтюшино, поселок Семёновский, поселок Сибиряк, село Куршино, село Украинка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселков, организаций	1926000,00	1985000,00
Финансовое обеспечение, всего:	1926000,00	1985000,00
в том числе:		
средства Субсидии	1500000,00	1500000,00
средства местного бюджета	300000,00	300000,00
средства населения	186000,00	185000,00
средства организаций и другие внебюджетные источники		
Нефинансовое участие жителей поселков, организаций, всего:		
в том числе:		
вклад населения		
вклад организаций		