

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «05» сентября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Приобретение трактора МТЗ-82.1 и навесного оборудования»
2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Черепановский район, село Верх-Мильтюши, ул.Центральная 40/2

Муниципальное образование Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет
село Верх-Мильтюши, поселок Семеновский, поселок Сибиряк, село
Куриловка, село Украинка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3301000,00	3292529,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	3300000,00	3292529,00
2.1	средства Субсидии	2500000,00	2493576,01
2.2	средства бюджета поселения	550000,00	548595,39
2.3	инициативные платежи, всего	250000,00	249357,60
2.3.1	денежные средства граждан	250000,00	249357,60
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения	1000	1000

	индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:		
	вклад населения		
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: нет

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

да

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 02 апреля 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 27 июня 2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

Приложение №
к отчету

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, Платежные поручения, документы исполнения.

Глава Верх-Мильтюшинского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области



Ф.Л.Лукьянюк

Руководитель
инициативной группы

Н.А.Рерих

05.09.2024

Муниципальное образование Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет
село Верх-Мильтюши, поселок Семеновский, поселок Сибиряк, село
Курилово, село Украинка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубль

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3301000,00	3292529,00
2	Финансирование, всего:	3300000,00	3292529,00
2.1	средства Субсидии	2500000,00	2493746,01
2.2	бюджетов поселения	550000,00	548595,39
2.3	инициативные взносы, всего	250000,00	249357,60
2.3.1	денежные средства граждан	250000,00	249357,60
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения	1000	1000