

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2025 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» января 2026 г.

1. Наименование Проекта: «Приобретение для Верх-Мильтюшинского СДК кресел и свето-музыкального оборудования»

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Черепановский район, село Верх-Мильтюши, ул. Торговая 19/1

Муниципальное образование Верх-Мильтюшинский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет село Верх-Мильтюши

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3404703,60	3404703,60
2	Финансовое обеспечение, всего:	3404703,60	3404703,60
2.1	средства Субсидии	2500000,00	2500000,00
2.2	средства бюджета поселения	600000,00	600000,00
2.3	инициативные платежи, всего	296703,60	296703,60
2.3.1	денежные средства граждан	296703,60	296703,60
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	8000,00	8000,00

3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: нет

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Жители оказали помощь в демонтаже старых кресел, разгрузке новых стульев в металлическом каркасе

5.1. Жители поселения:

да

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 04 июня 2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 08 декабря 2025г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	

прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организации в безвозмездных работах и услугах, и их результаты

Платежные поручения, документы исполнения.

Глава Верх-Мильтюшинского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области



Ф.Л.Лукьянюк

Руководитель
инициативной группы

И.В.Коршукова

08.12.2025